

**Управление образования администрации Степновского муниципального  
округа Ставропольского края**

**Приказ**

29 марта 2023 г.

с. Степное

№155

О подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Степновского муниципального округа

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от 15 марта 2023 года №423-пр «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в Ставропольском крае», в целях подготовки к введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) и приведения основных образовательных программ (ООП) общего образования в соответствие с ФООП

**ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Утвердить План-график мероприятий управления образования администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее-ФООП) (приложение).
2. Назначить муниципальным координатором за введение ФООП Сварич Ю.Ф., методиста МУ «Административно – хозяйственный центр системы образования» Степновского муниципального округа.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений Степновского муниципального округа обеспечить организационные, нормативно-правовые, учебно-методические, кадровые и информационные условия в соответствии с требованиями ФООП.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края



И.С. Фарсиян

Приложение  
к приказу управления образования администрации  
Степновского муниципального округа  
Степновского муниципального округа  
от 29.03.2023 № 155



**ПЛАН - ГРАФИК**  
мероприятий по введению федеральных образовательных программ (далее ФООП) в  
общеобразовательных учреждениях  
Степновского муниципального округа

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Определение муниципального координатора по введению ФООП в Степновском муниципальном округе, его функций	До 30 марта 2023 г.	УО	Обеспечено взаимодействие с ОУ и ММС
2	Проведение рабочих совещаний с руководителями ОУ по вопросам введения ФООП	Март - май 2023 г.	УО	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
3	Организация участия представителей педагогического сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	Весь период	УО, ММС	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
4	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП на сайтах общеобразовательных учреждений	До 1 августа 2023 г.	УО, руководители ОУ	Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение

11	Проведение инструктажа управленческих команд по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май-июнь 2023 г.	УО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Саратовского МР
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 г.	ММС	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
13	Проведение анализа УМК по предметам учебного плана с учетом введения ФООП	Апрель 2023 г.	УО, ММС	Снижение рисков при реализации рабочих программ в соответствии с ФООП
14	Организация использования учителями предметниками Федерального банка заданий по декарбовформированию функциональной грамотности, ресурса ФГИС «Моя школа»	- Март - декабрь 2023 г.	ММС	Обучающиеся ОУ умеют решать задачи с различными формальными заданиями, повышена информационная компетентность педагогических работников
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
15	Организация повышения квалификации специалистов ОУ, педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Март-август 2023 г.	УО, рук.ОУ	Прохождение повышения квалификации руководителей ОУ, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП
16	Организация семинаров (вебинаров) по введению федеральных основных образовательных программ	По отдельному графику в течение 2023г.	УО, ММС	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО

V. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП

17	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 г.	УО, ИМО, рук. ОО	Определен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФООП
18	Организация и проведение индивидуальных интервью с руководителями ОО по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 г.	УО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
19	Организация и проведение мониторинговых выездов в ОО в целях снижения рисков при введении и реализации ФООП	Октябрь-декабрь 2023 г.	УО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь ОО
20	Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ	Сентябрь 2023 г.	ИМО	Обеспечено единство образовательного пространства
21	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по предметам на основе конструктора рабочих программ на <a href="https://edsoo.ru/constructor/">https://edsoo.ru/constructor/</a>	Август-сентябрь 2023 г.	ИМО	Обеспечено единство образовательного пространства
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
22	Информирование общественности через сайты школы, СМИ социальные сети о подготовке и успешных практиках реализации	ежемесячно	УО, ИМО	Организация размещения актуальной информации для родителей, педагогических работников по введению
23	Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайта УО	ежемесячно	УО, ИМО	Организация размещения на сайте УО актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП